



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"
Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica"
Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"
Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota
CUP: F32E21000110006

PROGETTO DEFINITIVO

I - AMMINISTRATIVI

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| <u>COD. ELABORATO</u> I 02 | Schema di Contratto |
| <u>ID FILE</u> I 02 - Contratto | |
| <u>SCALA</u> - | |

| | |
|---|--|
| RUP ing. Giovanna Ferro | Progettista CNC Ingegneri S.r.l. |
| Presidente del C.d.A. Consac Gestioni Idriche S.p.A. avv. Gennaro Maione | Direttore Generale Consac Gestioni Idriche S.p.A. ing. Maurizio Desiderio |

Data
Febbraio 2024
Revisione 0 - Emissione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSAC GESTIONI IDRICHE SpA

Vallo della Lucania (SA)

Oggetto: Contratto di appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "Razionalizzazione funzionale sistema fognario Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota" - CUP

F32E21000110006 - **CIG:** _____ .

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Vallo della Lucania (SA) nella sede legale di Consac Gestioni Idriche Spa (Codice Fiscale e Partita IVA: 00182790659), Via Ottavio Valiante n. 30, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato il _____ a _____ () e residente in _____ (SA), nella sua qualità di Legale Rappresentante di Consac Gestioni Idriche Spa, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Società avente sede legale in via Ottavio Valiante, 30 - Vallo della Lucania (SA), che nel contesto del presente atto, verrà chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante";

- _____, nato il _____ a _____ () e residente in _____ () alla via _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ - Partita _____, con sede legale in _____ (), alla via _____, di seguito chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Premesso:

- che il Progetto Definitivo " _____ " è stato approvato con Delibera C.d.A. di Consac Gestioni Idriche Spa n. ____ del _____ e con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano n. ____ del _____

_____ ;

- con Delibera n. _____ del _____, il C.d.A. di Consac Gestioni Idriche Spa ha autorizzato il RUP all'indizione di una procedura di appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori dell'intervento *de quo* ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e dell'art. 51 della Legge 77/2021;

- il RUP, in ossequio alla Delibera n. _____ del _____ di C.d.A. di Consac Gestioni Idriche Spa, ha indetto la procedura di appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e dell'art. 51 della Legge 77/2021 previa manifestazione di interesse;

- con Delibera n. _____ del _____ di C.d.A. di Consac Gestioni Idriche Spa, l'appalto congiunto in oggetto è stato aggiudicato a favore dell'Operatore Economico _____ C.F. _____ e P. IVA: _____ con sede legale in _____ () alla via _____ CAP _____, per un importo netto di € _____ oltre IVA di cui _____ per progettazione esecutiva e lavori e 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che ha applicato il ribasso del _____ sull'importo totale a base d'asta di _____ oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti come per legge;

- che il RUP ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa sulla piattaforma telematica, a tutti i concorrenti, a mezzo PEC, in data _____ ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all'avvenuta aggiudicazione;

VISTO

- che la progettazione esecutiva è affidata a progettisti su indicazione dell'Appaltatore in sede di gara;

- il contratto di avvalimento sottoscritto il _____ tra l'Appaltatore e l'impresa _____ con sede in _____ () alla Via _____, n. _____ P. IVA _____, iscritta alla CCIAA di _____ R.E.A. n. _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- la convenzione sottoscritta il _____ tra l'Appaltatore e la Società di ingegneria _____, con sede in _____ () alla via _____, P. IVA: _____, nella persona dell'ingegnere _____ nella sua qualità di legale rappresentante che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- il raggruppamento temporaneo tra professionisti e il conferimento con mandato di rappresentanza sottoscritto il _____ e registrato a _____ in data _____ al n. _____ serie _____ tra l'ingegnere _____ per conto della _____ e il geologo _____ nato il _____ a _____ () ed domiciliato a _____ alla via _____, P. IVA _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Tutto ciò premesso

e formante parte integrante e sostanziale, le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Consac Gestioni Idriche Spa concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "**Razionalizzazione funzionale sistema fognario**

Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota" - CUP F32E21000110006 - CIG:

_____ per l'importo di € _____ oltre IVA di cui €

_____ per progettazione esecutiva e lavori e € 20.000,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Appaltatore si impegna all'espletamento del servizio di progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 Capitolato Speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti ad esso allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale:

a) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (Elaborato I 01);

b) Elaborati grafici, progettuali e tecnici;

c) offerta migliorativa;

d) computo di stima delle offerte migliorative;

e) contratto di avvalimento;

f) convenzione;

g) raggruppamento temporaneo tra professionisti e conferimento con mandato di rappresentanza.

Detti documenti al presente si allegano sotto le lettere a), b), c), d), e), f), g).

Art. 3 Corrispettivo del contratto.

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta complessivamente a €

(€ _____,00) di cui €

_____ per progettazione esecutiva e lavori sulla base del ribasso

applicato in sede di gara pari al _____ % e € _____ per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare, il corrispettivo per l'attività di

progettazione è pari ad € _____ (€ _____,00) oltre IVA ed

oneri previdenziali come previsto per legge. Il corrispettivo per i lavori è €

(€ _____,00) e € 20.000,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali ed è fatta salva la

liquidazione finale.

Il presente contratto è stipulato a corpo.

Art. 4 Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio

domicilio presso la sede legale in _____ () alla via

CAP _____.

Se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività

necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi e lavori

Il tempo utile per l'espletamento delle attività di progettazione e per l'esecuzione dei lavori in appalto è fissato in giorni _____ (giorni _____)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del verbale di consegna delle attività, sulla base del ribasso applicato in sede di gara pari al _____ %.

Dopo la stipula del presente contratto il RUP trasmette tempestivamente all'Appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi della normativa vigente. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato.

Il RUP, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Il tempo utile per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo è fissato in giorni _____ (giorni _____) naturali e consecutivi decorrenti dalla

data di stipula del verbale di consegna delle attività. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista o da tecnici abilitati, dovrà essere controllata dal RUP con

le modalità previste dalla normativa vigente, verificata e validata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché approvata dal C.d.A. di Consac Gestioni

Idriche Spa e trasmessa dall'Ente Idrico Campano al Ministero della Transazione Ecologica. L'espletamento delle suddette attività implica un'interruzione dei tempi contrattuali.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____

(giorni _____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunicare, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei servizi e dei lavori non appena avvenute.

Art. 6 Penale per i ritardi

Come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite nella misura pari allo 0,03% (zerovirgolazerotre per cento) dell'importo netto contrattuale, corrispondente a € _____ (€ _____,00) per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%, ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto normativamente previste, che potranno essere attivate dalla Stazione Appaltante tramite semplice comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto, nonché in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione.

Qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare eventuali inadempimenti da parte dell'Appaltatore, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, come previsto dall'art. 108 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 7 Sospensioni o ripresa dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.

Ai sensi di legge il Direttore dei lavori compila il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ai sensi e con le conseguenze di legge, cui si rinvia.

La sospensione parziale dei lavori non eseguibili, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori e la possibilità per l'esecutore di richiedere proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sono disciplinati dalla legge vigente (D. Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.), cui si fa espresso rinvio.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

L'appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste negli atti di gara e in tutti i documenti facenti parte del progetto.

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà redigere gli elaborati del progetto esecutivo a norma di legge.

L'Appaltatore dovrà produrre il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al periodo precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'Affidatario del contratto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, l'aggiudicatario è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali giusto D.U.R.C. acquisito agli atti dall'ufficio tecnico.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto si richiamano gli obblighi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto e quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 9 Contabilizzazione dei lavori e categorie contabili

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall'elenco delle categorie contabili per lavorazioni omogenee e che tengono conto dell'offerta tecnica di gara. Gli importi sono al netto del ribasso e tengono conto dell'incidenza delle lavorazioni e forniture offerte in sede di gara definita nell'allegata stima delle opere/lavorazioni di miglioria.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo comprensivo delle miglurie offerte in sede di gara.

Art. 10 Corrispettivo della progettazione esecutiva

Il corrispettivo per l'attività di progettazione è pari ad € _____ (€

/00) oltre IVA ed oneri previdenziali come previsto per legge.

Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi in ogni caso comprese nella somma indicata.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione da parte di questi ultimi della fattura fiscale.

Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti sui conti correnti dedicati.

Art. 11 Pagamenti per i lavori

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentita l'anticipazione che sarà corrisposta entro i 15 (quindici) giorni successivi all'effettivo inizio delle prestazioni, previa preventiva presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma.

I pagamenti avverranno a 60 gg DFFM, in SAL ripartiti secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dall'Ufficio Ragioneria della Stazione Appaltante sul conto corrente dedicato _____, di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, detratta l'eventuale corrispondente percentuale dell'anticipazione ricevuta, al maturare dello stato di

avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle leggi vigenti e ss.mm.ii.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e l'esito positivo del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, C.C.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata, e le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane S.p.a.

L'Appaltatore ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato _____, sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi agli interventi in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto art. 7, comma 1 della Legge n. 136/2010.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 l'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, espressa clausola di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna, altresì:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati di cui sopra;

- a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura U.T.G.

della Provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le fatture relative al presente contatto dovranno essere completate riportando il CUP F32E21000110006 ed il CIG: .

Art. 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Si applicherà l'istituto della compensazione prezzi ai sensi della normativa vigente (DL 50/2022) e ss.mm.ii.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Art. 13 Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di

ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 14 Collaudo e conto finale

Le attività inerenti al collaudo sono regolamentate e puntualmente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia.

Art. 15 Recesso e Risoluzione

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente atto potrà essere risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla immediata risoluzione del contratto anche nelle ipotesi richiamate e disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con messa in mora di almeno 15 giorni, secondo le procedure di cui al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al verificarsi, oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente contratto, di una o più delle seguenti condizioni:

- a) grave negligenza e/o frode nell'espletamento del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempienza alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza, accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) modifiche, o varianti, del contratto in corso di validità per le quali il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. o il superamento delle soglie di cui all'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di modificazioni o varianti del contratto in corso di validità, ai sensi degli articoli 106 e 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. cui si rinvia;

n) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

o) una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 Controversie e foro competente

In osservanza alle vigenti normative, tutte le controversie sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Vallo della Lucania (SA). È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 17 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo agli adempimenti previsti. L'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs n. 231 del 2001, né di essere incorso nei provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.

Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 19 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

È ammesso il subappalto nella misura e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti e con le modalità prescritte dall'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni di legge in materia.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che nei casi previsti dalla legge e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, "Consac Gestioni Idriche Spa" sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Art. 20 Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) n. _____ emessa in data _____ da _____ per una somma garantita di € _____ (_____ /00), ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua eventuale escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'Appaltatore ha altresì stipulato e consegnato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge n. 109/94, un'assicurazione per danni di esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, rilasciata da

(N.ro Polizza: _____) emessa il _____,

così come per legge.

Art. 22 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli Elaborati progettuali e tecnici e negli atti di gara allegati che di esso costituiscono parte integrante e sostanziale si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il Codice Civile.

Art. 23 Spese di contratto, rimborso spese e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in modalità

telematica entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma dello stesso.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si rinvia a quanto sancito dalle vigenti normative.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

Consac Gestioni Idriche S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento del presente contratto; ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 1, lett. c) ed e) RGDP. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina <http://www.consac.it/privacy-policy/>. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina <http://www.consac.it/privacypolicy/> con le modalità ivi indicate; inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.

Articolo 25 (Varie)

25.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni del contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.

25.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.

25.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione del presente contratto, dovrà essere effettuata mediante PEC all'indirizzo:

Per Consac Gestioni Idriche S.p.a.: consacgestioniidriche@arubapec.it

Per il Prestatore: _____.

ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

Se a Consac Gestioni Idriche S.p.a.: via Ottavio Valiante, n. 30, 84078 Vallo della Lucania (SA).

Se al Prestatore: _____.

Art. 26 Allegati - Approvazione in forma specifica

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti C.C. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente contratto nonché tutti i 21 articoli del

Capitolato Speciale d'Appalto che ne è parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

per Consac Gestioni Idriche spa

per l'Appaltatore

Presidente C.d.A.

Legale Rappresentante