

Determina del 13/05/2024

Protocollo informatico

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "Completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate". CUP: E19B20000030002.

Determina proposta affidamento servizio di costituzione polizza fideiussoria e liquidazione spese polizza fideiussoria e canone occupazione temporanea cantiere interventi su strade provinciali.

Il Responsabile Unico del Procedimento *ing. Diego Carmando*, giusta nomina del D.G. prot. n. 1377 del 06/04/2023,

Premesso che

1. con la Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2021 il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano (EIC) avente ad oggetto "Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020. Individuazione Soggetti Attuatori" ha individuato la Società CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. Soggetto Attuatore dell'intervento "Lavori di completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento" CUP: E19B20000030002;
2. in data 10 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe, al fine di disciplinare la realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020;
3. con Delibera n. 65 del 27 maggio 2021, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.122.980,66 di lavori e di € 1.527.019,34 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
4. con Delibera n. 47 del 13 aprile 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.361.704,27 di lavori e di € 1.288.295,73 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
5. con Deliberazione n. 22 del 18 maggio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "Progetto n. 7 - DGSTA_22_447 - "Completamento e rifunionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate" ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. con nota prot. n. 10172 del 20/05/2022 l'Ente Idrico Campano ha comunicato l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato Esecutivo della procedura di gara sopra soglia comunitaria a CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.;
7. con Delibera n. 69 del 20 maggio 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha autorizzato l'indizione della gara d'appalto da esperire mediante appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. con prot. n. 10068 in data 06/06/2022 il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano, in ossequio alla succitata Delibera n. 69 di C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2-3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. con prot. n. 11799 del 07/06/2022 è stato pubblicato l'Avviso di sospensione dei termini di presentazione delle offerte, a firma del precedente RUP ing. Antonio Giuliano, previsti originariamente per il giorno 15/07/2022 in virtù della pubblicazione del DL 50/2022 del 17/05/2022;
10. con Delibera n. 96 del 22 luglio 2022, il C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. ha approvato il Progetto Definitivo rimodulato a seguito dell'aggiornamento prezzi introdotto dal DL 50/2022 per € 6.474.295,23 di lavori e di € 859.888,17 di somme a disposizione per un totale di € 7.450.000,00 di intervento, e contestualmente, ha approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 7.450.000,00;
11. con Deliberazione n. 29 del 27 luglio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "Progetto n. 7 - DGSTA_22_447 - "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate" ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
12. con prot. n. 12269 del 01/08/2022 il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano, a seguito della Delibera EIC n. 29/2022, ha rettificato la procedura di gara aperta con CIG 9244656378 fissando la scadenza al giorno 12/09/2022;
13. che con Avviso prot. n. 12609 del 01/08/2022 è stata data evidenza della rettifica degli importi della procedura e della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e, conseguentemente, pubblicata la documentazione di gara variata in ordine al Disciplinare di gara e agli elaborati progettuali, visionabile e scaricabile sulla piattaforma telematica di Consac Gestioni Idriche Spa;
14. che, pertanto, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 12/09/2022, è stato prorogato al 19/09/2022 giusta determinazione prot. n. 19921 del 07/09/2022;
15. con Determina prot. n. 29298 del 16/11/2022, il precedente RUP Ing. Antonio Giuliano ha proposto al C.d.A. di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. l'aggiudicazione della Procedura aperta ai fini dell'AFFIDAMENTO CONGIUNTO relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento - Comune di Castellabate Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento - Comune di Castellabate". CUP: E19B20000030002 - CIG: 9244656378. Numero gara 8577269 all'Operatore Economico S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. - Mandataria del costituendo R.T.I. SIA S.r.l., C.C.M. Srl, Etica Spa, costituendo R.T.P. PLC Studio S.r.l., Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3 i progetti Srl, Dott. Geol. Daniele Pipicelli, con sede presso la mandataria Sia S.r.l., P. IVA 07828831219, in Napoli Via del Parco Margherita n. 23, CAP 80121, per un importo, al netto del ribasso di gara dell'11,467%, pari ad € 5.914.100,24 oltre IVA di cui:
 - a) € 5.731.887,80 per lavori, al netto del ribasso di gara;
 - b) € 66.395,85 per progettazione esecutiva, al netto del ribasso di gara;
 - c) € 115.816,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara;
16. con Delibera n. 146 del 18/11/2022 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Aggiudicazione appalto dei lavori di "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale – Castellabate" è stata ratificata l'aggiudicazione di cui alla Determina del RUP prot. n. 29298 del 16/11/2022;

17. con successiva Delibera di CdA di CONSAC n. 2 del 20/01/2023, si è preso atto della nota di EIC prot. n. 26289 del 29/12/2022 ed è stata rettificata la previsione degli oneri per la realizzazione dell'intervento;

18. con Determinazione di EIC n. 169 del 24/03/2023 veniva ammesso definitivamente al finanziamento l'intervento de quo e predisposta l'erogazione dell'anticipazione del 10% nonché approvato dall'EIC il seguente quadro economico:

Quadro Economico di Progetto				Q.E. pre-gara			Q.E. post-gara		
A) Somme a Base D'asta				Spesa	FSC	Altre fonti	Spesa	FSC	Altre fonti
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia					89,26%	10,74%			
03.03	a.1.1 a corpo		€ 6.474.295,23	€ 5.779.068,90	€ 695.226,33	€	5.731.887,80	€ 5.116.383,07	€ 615.504,73
03.03	a.1.2 a misura								
03.03	a.1.3 in economia								
	Totale		€ 6.474.295,23	€ 5.779.068,90	€ 695.226,33	€	€ 5.731.887,80	€ 5.116.383,07	€ 615.504,73
03.04	a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		115.816,60	103.379,92	12.436,68		115.816,60	103.379,92	12.436,68
	TOTALE LAVORI		€ 6.590.111,83	€ 5.882.448,81	€ 707.663,02	€	€ 5.847.704,40	€ 5.219.762,98	€ 627.941,41
B) Somme a disposizione stazione appaltante									
	b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsati previa fattura		€ 10.000,00	€ 8.926,17	€ 1.073,83		€ 10.000,00	€ 8.926,17	€ 1.073,83
	b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)		€ 2.311,33	€ 2.063,13	€ 248,20		€ 2.311,33	€ 2.063,13	€ 248,20
03.00	b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 40.000,00	€ 35.704,70	€ 4.295,30		€ 40.000,00	€ 35.704,70	€ 4.295,30
03.07	b.4) Imprevisti		€ 70.000,00	€ 62.483,22	€ 7.516,78		€ 70.000,00	€ 62.483,22	€ 7.516,78
	b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 287.576,84	€ 256.696,11	€ 30.880,73		€ 287.576,84	€ 256.696,11	€ 30.880,73
03.02	b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		87.576,84	78.172,62	9.404,22		87.576,84	78.172,62	9.404,22
03.00	b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza		200.000,00	178.523,49	21.476,51		200.000,00	178.523,49	21.476,51
	b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, incentivi art. 113 DLgs 50/2016, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 450.000,00	€ 401.677,85	€ 48.322,15		€ 548.125,24	€ 489.266,15	€ 58.859,09
03.01	b.6.1 spese per assicurazione progettista								
03.01	b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)								
03.01	b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione								
	b.6.3. progettazione definitiva						48.000,00	42.845,64	5.154,36
	b.6.3. progettazione esecutiva						66.395,85	59.266,09	7.129,76
	b.6.3. geologo						5.000,00	4.463,09	536,91
	b.6.3. archeologo						4.000,00	3.570,47	429,53
	b.6.3. agronomo						1.500,00	1.338,93	161,07
03.01	b.6.4 Verifica progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo								
	b.6.4 Verifica progetto definitivo ed esecutivo						3.000,00	2.677,85	322,15
	b.6.4 Attività preliminari alla richiesta di ammissione a finanziamento: polizza beneficiario						38.764,00	34.601,42	4.162,58
03.01	b.6.5 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici								
	b.6.5. Presidente Commissione Collaudo						10.300,00	9.193,96	1.106,04
	b.6.5. Membro Commissione Collaudo						10.000,00	8.926,17	1.073,83
	b.6.5. Membro Commissione Collaudo						10.000,00	8.926,17	1.073,83
03.01	b.6.6 conferenze di servizi								
03.01	b.6.7 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione						106.718,29	95.258,61	11.459,68
03.01	b.6.8 assistenza giornaliera e contabilità								
	b.6.8. direttore operativo sicurezza						8.000,00	7.140,94	859,06
	b.6.8. direttore operativo contabilità						8.000,00	7.140,94	859,06
	b.6.8. ispettore di cantiere						6.000,00	5.355,70	644,30
03.01	b.6.9 incentivi art. 113 DLgs 50/2016						129.485,90	115.581,37	13.904,53
03.01	b.6.10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento								
	b.6.10. supporto tecnico RUP e aggiornamento elaborati						70.195,90	62.658,09	7.537,81
	b.6.10. supporto RUP amministrativo						10.000,00	8.926,17	1.073,83
03.00	b.6.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici								
	b.6.11. Presidente commissione gara						3.900,00	3.481,21	418,79
	b.6.11. membro commissione gara						3.800,00	3.391,95	408,05
	b.6.11. membro commissione gara						3.800,00	3.391,95	408,05
	b.6.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche						1.265,30	1.129,43	135,87
03.00	b.6.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto								
	Totale somme a disposizione al netto di IVA		€ 859.888,17	€ 767.551,19	€ 92.336,98	€	€ 958.013,41	€ 855.139,49	€ 102.873,92
	b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ -			€	€ 14.795,01	€ 13.206,29	€ 1.588,73
03.08	b.11.1) IVA lavon (0%)		-						
03.09	b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.8, b.9 (0%)		-						
	b.11.3) IVA b.4 Imprevisti come dovuta (0%)		-						
03.09	b.11.5) IVA b.6, b.7, b.10 (0%)		-						
03.00	b.11.6) C.N.P.A.I.A. b.6, b.7, ove di pertinenza (0%)		-				14.795,01	13.206,29	1.588,73
03.09	b.11.7) IVA su b.11.6 al 0%		-						
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 859.888,17	€ 767.551,19	€ 92.336,98	€	€ 972.808,42	€ 868.345,77	€ 104.462,65
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 7.450.000,00	€ 6.650.000,00	€ 800.000,00	€	€ 6.820.512,82	€ 6.088.108,76	€ 732.404,06

Visto

- il Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 pianificato nell'ambito dell'accordo di programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059" stipulato il 29/06/2020 tra Ministero Ambiente, Regione Campania ed Ente Idrico Campano;
- la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, al fine di disciplinare la realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 sottoscritta il 10/03/2021;
- la Delibera di CdA CONSAC Gestioni Idriche Spa n. 96 del 22/07/2022 di approvazione del progetto definitivo;
- la Delibera EIC n. 29 del 27/07/2022 di approvazione del progetto definitivo;
- la Delibera n. 146 del 18/11/2022 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Aggiudicazione appalto dei lavori di "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale – Castellabate";
- la nota prot. 30858 del 29/12/2022 con la quale il precedente RUP ing. Antonio Giuliano emetteva l'Ordine di Servizio di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 49/2018 relativamente alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- l'Addendum prot. n. 60 del 13/01/2023 all'Ordine di Servizio del 29/12/2022;
- la Delibera n. 2 del 20/01/2023 del CdA di CONSAC recante in oggetto "Lavori di completamento rete fognaria di Castellabate. Modifica Quadro Economico";
- la nota del 24/01/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota prot. 134 del 27/01/2023 del precedente RUP ing. Antonio Giuliano;
- la nota del 13/02/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota del 20/02/2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- la nota del 13/03//2023 trasmessa a mezzo PEC dall'RTI S.I.A. Società Italiana Acque s.r.l.;
- il contratto di appalto tra CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. e l'operatore economico RTI SIA Società Italiana Acque S.r.l. (capogruppo mandataria), C.C.M. S.r.l. (mandante) ETICA S.p.A. (mandante) e RTP PLC Studio S.r.l., Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3i progetti S.r.l., Dott. Geol. Daniele Pipicelli (mandante) stipulato in data 13/03/2023 in Vallo della Lucania (SA) con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli con n. 3/1335 del 23/03/2023;
- la Determinazione di EIC n. 169 del 24/03/2023 con la quale veniva ammesso definitivamente al finanziamento l'intervento *de quo* e predisposta l'erogazione dell'anticipazione del 10% nonché approvato dall'EIC il quadro economico su riportato;
- la nota prot. n. 21441 del 25/07/2023 con la quale veniva autorizzato ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 l'avvio della variazione progettuale e si disponevano i termini di consegna del progetto esecutivo completo e secondo quanto indicato nella riunione del 23/05/2023 indetta dagli Amministratori Giudiziari e nel rispetto di quanto stabilito nel verbale del 06/06/2023 di constatazione dei luoghi, i cui contenuti si intendono integralmente qui richiamati, si disponevano altresì i termini di consegna dello stralcio progettuale esecutivo relativo all'impianto di depurazione in località Marocchia, intervento in sé funzionale, tanto per dare rapidamente materiale avvio alle lavorazioni;
- che in data 04/08/2023, recepito al protocollo di Consac con n. 1669 in data 07/08/2023, veniva trasmesso dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario il succitato stralcio progettuale esecutivo;

- la nota prot. 21944 del 31/08/2023 si disponeva l'avvio delle attività di verifica dello stralcio progettuale esecutivo relativo all'impianto di depurazione in località Maroccia;
- che in data 11/09/2023 con nota assunta al protocollo di Consac n. 1828 veniva trasmesso dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario il progetto esecutivo ricomprendente anche gli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia rilevando un modesto aumento dell'importo dei lavori rispetto al progetto definitivo posto a base di gara;
- che con la su richiamata nota di trasmissione del progetto esecutivo di variante l'appaltatore si è dichiarato "disponibile, previo accordo e d'intesa con il RUP sulle lavorazioni ritenute di maggiore interesse, al trasferimento di uno stralcio funzionale del progetto di variante con limite di spesa pari all'importo finanziato";
- che nell'ambito del tavolo tecnico del 27/09/2023 tenutosi presso gli uffici del Distretto Sele dell'EIC in viale G. Verdi, 23 in Salerno alla presenza del Responsabile del Distretto ing. Francesco Petrosino, dell'amministratore giudiziario Arch. Angelo Cavaliere, del Presidente del CCT Ing. Danila D'Angelo, dell'RTI ed RTP aggiudicatari e del RUP, tra le altre, si è delineata l'ipotesi di suddividere l'esecuzione dei lavori in una "fase 1" di lavorazioni il cui costo dovrà corrispondere all'importo ammesso a finanziamento, così come da quadro economico di cui alla determina di ammissione a finanziamento n. RG 169 di EIC del 24/03/2023, ed una "fase 2" il cui costo, corrispondente all'aumento di spesa previsto nel progetto esecutivo di variante, dovrà rappresentare un intervento/i non funzionalmente collegati ad alcuna lavorazione di cui alla "fase" precedente, al fine di avanzare comunque nell'iter procedurale dell'appalto;
- la nota prot. 28166 del 29/09/2023 con la quale si è chiesto all' R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario, allo scopo di rendere possibile la suddivisione nelle due "fasi" di cui in precedenza, di ridefinire il computo metrico estimativo dei lavori e di conseguenza il Quadro Economico di Variante;
- la nota assunta al protocollo di Consac n. 1945 in data 05/10/2023 con la quale venivano trasmessi dall'R.T.I. e R.T.P. aggiudicatario gli elaborati economici rimodulati sulla base della nota di cui al punto precedente e delineate le ipotetiche "fasi" di realizzazione consistenti nella "fase 1", comprendente tutte le lavorazioni di cui al progetto esecutivo di variante (compreso gli interventi all'impianto di Maroccia) ed escluso gli interventi relativi al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord", il cui importo corrisponde alla spesa ammessa a finanziamento pari a € 6.820.512,82 escluso IVA (di cui € 6.088.108,76 escluso IVA a valere su fondi FSC 2014/2020) e nella "fase 2", comprendente proprio l'intervento al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord", il cui importo, che di fatto corrisponde all'aumento determinato dalla variante (6,66%), è pari a € 405.611,02 escluso IVA (di cui € 362.055,47 escluso IVA che sarebbero a valere su fondi FSC 2014/2020) verosimilmente finanziabile riutilizzando le somme derivanti dalle economie di gara (di cui alla richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023) quantificate in € 629.487,18 (di cui € 561.891,24 a valere su fondi FSC 2014/2020);
- il verbale di verifica del progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia, sottoscritto il 26/09/2023 dall'RTP aggiudicatario, del professionista verificatore e vistato dal RUP trasmesso ai sottoscrittori con nota prot. 28877 del 05/10/2023;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi all'impianto di depurazione in località Maroccia del 10/10/2023 prot. 28934;

- la nota prot. n. 28935 del 10/10/2023 con la quale si trasmetteva al Direttore dei Lavori e all'appaltatore l'autorizzazione alla consegna parziale dei lavori per quanto attiene agli interventi da eseguire all'impianto di depurazione in località Maroccia;
- che con la consegna parziale dei lavori all'impianto di Maroccia è necessario procedere in tempi brevi alla consegna della restante parte dei lavori rientranti nella spesa ammessa a finanziamento (di cui alla precedente "fase 1");
- che la variante progettuale trasmessa rappresenta a tutti gli effetti una variante in corso d'opera come confermato dal Collegio Consultivo Tecnico nella propria Determina n. 01 del 30/08/2023 il cui contenuto si intende integralmente qui richiamato e che quindi secondo le Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2 "Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara, possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per finanziare spese all'interno del quadro economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di varianti in corso d'opera... omissis";
- che una volta rese disponibili dal MASE le somme derivanti dalle economie di gara potranno essere eseguite anche le lavorazioni al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord" (di cui alla precedente "fase 2") e quindi realizzare tutte le opere previste nel progetto esecutivo di variante;
- la nota prot. 28976 del 12/10/2023 con la quale si riscontrava la nota di EIC del 05/10/2023 prot. n. 0020745 relativa alla richiesta di trasmissione documenti richiesti con la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 155449 del 29.09.2023 ed in quella circostanza si trasmetteva la *Relazione tecnica aggiornata sull'attuazione dell'intervento*, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, con la quale, oltre ad informare dettagliatamente il MASE dell'iter procedurale eseguito, si preannunciava la richiesta di riutilizzo delle economie di gara per il finanziamento dell'intervento della "fase 2" ovvero al "Tratto Spiaggia Pozzillo Nord";
- la nota prot. 29055 del 16/10/2023, con la quale, richiamando tutto quanto riportato nella suddetta *Relazione tecnica aggiornata sull'attuazione dell'intervento*, si chiedeva ad EIC il rilascio di un nulla osta preventivo all'esecuzione degli interventi nell'ambito della "fase 1" che risultano conformi al progetto definitivo e pertanto non necessitano di ulteriori pareri/nulla osta da parte di enti terzi, come di seguito elencati:
 - Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni;
 - Sollevamento Ogliastro Punta, Ogliastro Chiesa;
 - Lago Centro (solo sollevamento);
 - San Marco Porto (solo condotta);

attesa la necessità di dover avviare l'esecuzione dei lavori di ulteriori interventi, oltre l'intervento di revamping dell'impianto di depurazione in località Maroccia, per il rispetto dei limiti temporali di conclusione del procedimento;

- la nota prot. EIC n.0022035 del 20/10/2023 con la quale l'Ente Idrico Campano ha rilasciato il nulla osta preventivo all'esecuzione degli interventi del progetto esecutivo di variante, come elencati al punto precedente;
- la Determina prot. n. 29139 del 25/10/2023 con la quale si è preso atto in linea tecnica del progetto esecutivo di variante e si è preso atto altresì che la stessa Determina viene resa ai fini di consentire, nelle more dell'eventuale conferma del reperimento delle somme aggiuntive dalle economie di gara come da richiesta di EIC al MASE prot. 0007637 del 04/04/2023 e relativo

riscontro del MASE con nota prot. n. 153871 del 28/09/2023, il regolare prosieguo dell'attività amministrativa relativa all'appalto in oggetto;

- il verbale di verifica del progetto esecutivo dello stralcio funzionale relativo agli interventi "Tratto H: Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni", "Condotta premente Ogliastro Punta", "Condotta premente Ogliastro Chiesa", "Impianto sollevamento Lago Centro", "Condotta premente sollevamento San Marco Porto" nel Comune di Castellabate (SA) sottoscritto in data 30/10/2023 dall'RTP aggiudicatario, dal professionista verificatore e vistato dal RUP, trasmesso con nota prot. 29175 del 31/10/2023 a tutti i sottoscrittori;
- il verbale di consegna parziale dei lavori relativo agli interventi al depuratore in località Maroccia del 31/10/2023 trasmesso dal Direttore dei Lavori ed assunto al protocollo in pari data con n. 2113;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 29239 del 09/11/2023 dello stralcio funzionale relativo agli interventi Tratto H: Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni, Condotta premente Ogliastro Punta, Condotta premente Ogliastro Chiesa, Impianto sollevamento Lago Centro, Condotta premente sollevamento San Marco Porto;
- l'autorizzazione alla consegna parziale dei lavori relativi agli interventi di cui al punto precedente trasmessa con nota prot. n. 29246 del 10/11/2023;
- il verbale di consegna parziale lavori n. 2 assunto al ns. prot. n. 2384 del 24/11/2023 con il quale venivano consegnati i lavori relativi agli ulteriori interventi del progetto esecutivo di variante, "Tratto H: Zona Annunziata - Cenito - Franco - San Giovanni", "Condotta premente Ogliastro Punta", "Condotta premente Ogliastro Chiesa", "Impianto sollevamento Lago Centro", "Condotta premente sollevamento San Marco Porto";
- la nota prot. 227 del 30/01/2024 con la quale il Dirigente Responsabile della Gestione Tecnico Operativa Fognatura e Depurazione di Consac Gestioni Idriche S.p.A., ing. Maurizio Lamattina, evidenziava l'urgenza dell'intervento, tra gli altri, sulla condotta DN 300 in gres sulla "Spiaggia del Pozzillo" previsto nel progetto esecutivo di variante dell'appalto in oggetto;
- la nota prot. 376 del 14/02/2024 con la quale il RUP, comunicando al Responsabile Area VII Ambiente Patrimonio Manutentivo arch. Giuseppe Santoro del Comune di Castellabate (SA) che l'entità delle prescrizioni (di cui al verbale prot. n. 2578 del 07/02/2022 della quinta ed ultima seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto Definitivo relativo all'appalto in oggetto con il quale la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino esprimeva, per quanto di competenza ai fini paesaggistici, parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) per quanto attiene agli "interventi nel tratto di spiaggia Pozzillo Nord – Santa Maria", anche in considerazione dei predetti eventi calamitosi di novembre 2022, risultavano assolutamente non compatibili con i tempi di esecuzione, con i livelli di sicurezza delle lavorazioni da eseguire e soprattutto con le somme ammesse a finanziamento, si era stabilito (cfr. verbale di constatazione dello stato dei luoghi del 06/06/2023) a valle di sopralluoghi, di interventi di espurgo del collettore e di indagini videoispettive, di non eseguire l'intervento di sostituzione della condotta fognaria così come proposto nel Progetto Definitivo ma di prevedere, nell'ambito del Progetto Esecutivo di Variante, una mera attività di manutenzione della condotta esistente mediante relining ovvero un intervento di risanamento della tubazione preesistente che prevede l'introduzione di una tubazione in polietilene predeformata all'interno del vecchio condotto eseguito attraverso i pozzetti esistenti i quali a loro volta verranno recuperati con l'applicazione di una doppia mano sulla superficie

interna di opportuno impermeabilizzante, dichiarava che l'intervento sul "tratto di spiaggia Pozzillo Nord" previsto nel progetto esecutivo di variante afferisce agli interventi di cui all'art. 2 del DPR 31/2017 ed in particolare al punto A.15 dell'Allegato A, nonché agli interventi di cui all'art. 149 comma 1 lett. a) del d.lgs. 42/04, essendo riconducibile ad una mera attività di manutenzione della condotta esistente e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione paesaggistica. Nella suddetta nota, il RUP inoltre chiedeva al Responsabile Area VII Ambiente Patrimonio Manutentivo arch. Giuseppe Santoro del Comune di Castellabate (SA) la presa d'atto di quanto dichiarato e per l'effetto, di rilasciare l'attestazione di competenza circa l'esclusione dell'intervento suddetto dal procedimento di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

- la Determina del Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.A. prot. 550 del 07/03/2024 con la quale si assicurava idonea copertura finanziaria all'intervento sul "tratto di spiaggia Pozzillo Nord", previsto nel progetto esecutivo di variante, la cui realizzazione veniva ipotizzata originariamente nella "fase 2" quindi non nell'ambito della spesa ammessa a finanziamento, rimodulando l'elenco delle "fasi" di realizzazione ed inserendo il suddetto intervento nella "fase 1" ovvero tra gli interventi realizzabili con l'attuale disponibilità finanziaria e spostando altri interventi nella "fase 2" la cui realizzazione, seppur necessaria ed indispensabile alla funzionalità generale dell'opera così come al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione dell'infrazione comunitaria n. 2014/2059, non rivestono carattere di particolare urgenza e quindi potranno essere eseguiti all'assegnazione, da parte del MASE al Beneficiario, delle economie di gara secondo le Linee Guida del Beneficiario (v. 2.0 del 20/01/2023) al punto 3.2, al fine di procedere celermente alla consegna dei lavori di tale intervento;
- la nota del 11/03/2024 prot. n. 5181 con la quale il Responsabile Area VII Ambiente Patrimonio Manutentivo arch. Giuseppe Santoro del Comune di Castellabate (SA), in riscontro alla suddetta nota prot. 376 del 14/02/2024, esprimeva il parere che "limitatamente ed esclusivamente alla sola tipologia, gli interventi di manutenzione della condotta esistente sulla "Spiaggia del Pozzillo" da eseguirsi mediante relining ovvero risanamento della tubazione preesistente attraverso l'introduzione di una tubazione in polietilene predeformata all'interno del vecchio condotto eseguito attraverso i pozzetti esistenti, che a loro volta verranno recuperati con l'applicazione di una doppia mano sulla superficie interna di opportuno impermeabilizzante, possano essere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004 in quanto, così come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Diego Carmando, rientrano nella casistica di cui al punto A.15 del DPR 31/2017, fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice ed a condizione che:
 - non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali;
 - tali interventi siano realizzati completamente nel sottosuolo, senza opere in soprasuolo;
 - la eventuale realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non deve superare i 40 cm;
- la nota prot. EIC n. 0007325 del 19/03/2024 con la quale l'Ente Idrico Campano ha rilasciato il nulla osta preventivo all'esecuzione dell'intervento sul "tratto di spiaggia Pozzillo Nord" previsto nel progetto esecutivo di variante;
- il verbale di verifica del progetto esecutivo di un ulteriore stralcio funzionale relativo all'intervento sul tratto di spiaggia Pozzillo Nord, sottoscritto il 21/03/2024 da parte dell'RTP

aggiudicatario, del professionista verificatore e vistato dal RUP, recepito con nota prot. 696 del 21/03/2024;

- il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 699 del 22/03/2024 dello stralcio funzionale relativo all'intervento sul tratto di spiaggia Pozzillo Nord;
- il verbale di consegna parziale lavori n. 3 assunto al ns. prot. n. 736 del 26/03/2024 con il quale venivano consegnati anche i lavori relativi all'intervento sul tratto di spiaggia Pozzillo Nord del progetto esecutivo di variante;

Dato atto

- a) che la realizzazione dei lavori previsti in appalto implica interferenze con le Strade Provinciali, in particolare, relativamente ai seguenti interventi:
 - 1) Interventi in località Lago Centro/Lago Chiesa (Condotta premente) - **SR 267 c da svincolo S. Andrea a svincolo Via Ponte dei Ciliegi: Dal km circa 17+450 a circa 20+550 = 3.107,00 m nell'ambito del centro abitato;**
 - 2) Interventi nel Tratto D - SS267 (Condotta a gravità) - **SR 267 c da incrocio Contrada Cenito (via M. Merola) a Stazione Carburante AD Petroli: Dal km circa 22+500 a circa 24+500 = 2.034,17 m di cui i primi 475,00 m in centro abitato ed i successivi 1.559,17 fuori dal centro abitato;**
 - 3) Interventi in località Ogliastro Punta (condotta premente) - **SP 70 b Innesso SR ex SS 267 da Torre di Ogliastro Marina a Ogliastro Marina: Dal km circa 2+400 a circa 3+100 = 711,81 m nell'ambito del centro abitato;**
- b) che è stata trasmessa con nota PEC prot. 818 del 04/04/2024 all'Ufficio Protocollo della Provincia di Salerno, l'istanza relativa ad una concessione/autorizzazione/nulla osta per la realizzazione/regolarizzazione/rettifica di interventi per le opere in precedenza elencate;
- c) che l'istanza è stata acquisita al protocollo dell'Ente Provincia di Salerno con n. 202400045017 del 05/04/2024 - Pratica n. 11339/SOC;
- d) che in data 06/05/2023 è stato trasmesso, a mezzo PEC, dalla Provincia di Salerno, Settore Viabilità e Trasporti, Servizio Gestione del Demanio Stradale, l'invito al ritiro della concessione in riferimento alla pratica di cui al punto precedente, con la contestuale richiesta, per il completamento del procedimento e per pervenire al rilascio dell'atto di concessione, di trasmissione all'Ente, a mezzo PEC, la seguente documentazione:
 - 1) Polizza fideiussoria dell'importo di € 770.000,00 (settecentosettantamila/00), a garanzia del perfetto ripristino del tratto stradale interessato dai lavori ed in generale per tutti gli obblighi derivanti al concessionario della succitata concessione;
 - 2) Versamento del canone occupazione temporanea di cantiere di € 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00) da versare a mezzo PagoPA di cui all'avviso di pagamento allegato alla nota;

Ritenuto

- a) che la costituzione della polizza fideiussoria in narrativa riveste carattere di obbligatorietà ai fini del ritiro della concessione e deve essere espletato il prima possibile, in considerazione dello stato dell'appalto;
- b) che il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere è propedeutico al rilascio dell'atto di concessione e pertanto, all'inizio dei lavori sui tratti di strada provinciale precedentemente elencati;

Considerato

- a) che l'importo per l'affidamento del servizio inerente alla costituzione della polizza fideiussoria in oggetto è inferiore a € 140.000,00;
- b) trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Società può, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D. lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- d) per l'affidamento del servizio in oggetto, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non sono necessarie garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- e) per la fornitura dei servizi questa Società si avvale, in generale, della piattaforma di approvvigionamento digitale <https://consac.acquistitelematici.it/>, conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e nel caso specifico, per il servizio di costituzione della polizza fideiussoria di cui in precedenza si fa riferimento alla Convenzione tra l'Operatore Economico MAG S.p.A. - P.I. 09329011218 e C.F. 07043531214 Iscr. R.E.A. Napoli 857439 - Iscr. RUI B000400942, con sede legale in via delle Tre Madonne, 12 - 00197 Roma e la Società Consac Gestioni Idriche S.p.A. di cui alla Determina del Direttore Generale prot. 630 del 18/03/2024;

Rilevato

- che con nota del 07/05/2024 lo scrivente RUP ha richiesto all'Operatore Economico MAG S.p.A., di cui alla Convenzione su richiamata, formale indagine di mercato al fine di ottenere la migliore offerta per la costituzione della polizza fideiussoria di cui in precedenza;
- che con nota del 09/05/2024 la MAG S.p.A. ha trasmesso la migliore proposta per la costituzione della suddetta polizza fideiussoria n. 10003811003518 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede legale in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano, P. IVA 09599100964, con la seguente quotazione:

1) Somma garantita:	€ 770.000,00;
2) Tasso:	1,00%
3) Scadenza:	10/05/2025;
4) Premio lordo annuale:	€ 7.700,00;

Ritenuto

- che l'Operatore Economico convenzionato MAG S.p.A. è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio inerente alla stipula di polizze fideiussorie;
- di poter procedere all'affidamento diretto alla MAG S.p.A. del servizio di costituzione della polizza fideiussoria dell'importo di € 770.000,00 (settecentosettantamila/00), a garanzia del perfetto ripristino del tratto stradale interessato dai lavori ed in generale per tutti gli obblighi derivanti al concessionario della concessione che rilascerà l'Ente Provincia di Salerno;
- di poter disporre il pagamento di € 7.700,00 onnicomprensivo per la costituzione della polizza e pagamento della prima rata annuale della polizza fideiussoria n. 10003811003518 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit in favore della MAG S.p.A. - P.I.

09329011218 e C.F. 07043531214 Iscr. R.E.A. Napoli 857439 - Iscr. RUI B000400942, con sede legale in via delle Tre Madonne, 12 - 00197 Roma;

- di poter disporre il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere pari a € 4.440,00 onnicomprensivo in favore della Provincia di Salerno Servizio Tesoreria Riscossione COSAP;
- di poter imputare la spesa complessiva di € 12.140,00 onnicomprensiva per l'89,26 % sull'intervento finanziato con fondi FSC 2014-2020 (per un importo pari a € 10.836,16 onnicomprensivo) e per il 10,74 % a carico del soggetto attuatore CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. (per un importo pari a € 1.303,84 onnicomprensivo), come da ripartizione indicata nel Quadro Economico approvato con Determinazione dell'EIC n. 169 del 24/03/2023 e rientrante nella voce b.4 "Imprevisti" nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del succitato Quadro Economico;

Precisato

- a) che il CIG della procedura di affidamento del servizio per la costituzione della polizza fideiussoria sarà generato durante la trattativa sulla piattaforma digitale <https://consac.acquistitelematici.it/>, per effetto della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ne ha modificato le modalità di acquisizione;
- b) che il CIG della procedura per il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere sarà generato durante la relativa procedura sulla piattaforma digitale <https://consac.acquistitelematici.it/>, per effetto della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ne ha modificato le modalità di acquisizione;

Visti

- il D.lgs. 36/2023 e relativi Allegati;
- la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. del 10 marzo 2021;
- le disposizioni aziendali e la sussistenza della piattaforma digitale della Società e del relativo Albo degli Operatori Economici;
- le disposizioni organizzative aziendali in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture, prot. 5772 del 11/07/2018;
- la nota del Direttore Generale del 07 gennaio 2019 prot. n. 30 recante "Integrazioni e modifiche all'atto organizzativo in materia di progettazioni e appalti n. 5772 dell'11/07/2018";
- il "Regolamento affidamento lavori, servizi, forniture REV. Novembre 2021";

D E T E R M I N A

1. di **richiamare** quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di **proporre** di adottare, visto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in seguito a formale ratifica del Direttore Generale di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., il presente provvedimento quale determinazione a contrarre, precisando che:
 - il contratto ha per oggetto l'affidamento diretto del servizio per la costituzione e pagamento della polizza fideiussoria a garanzia del perfetto ripristino del tratto stradale interessato dai lavori ed in generale per tutti gli obblighi derivanti al concessionario dell'autorizzazione che rilascerà l'Ente Provincia di Salerno, nell'ambito dell'appalto di lavori di "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate" CUP E19B20000030002;

- per l'esecuzione del servizio su richiamato si intende affidare l'incarico all'Operatore Economico convenzionato MAG S.p.A. - P.I. 09329011218 e C.F. 07043531214 Iscr. R.E.A. Napoli 857439 - Iscr. RUI B000400942, con sede legale in via delle Tre Madonne, 12 - 00197 Roma;
 - l'importo per la costituzione della polizza e pagamento della prima rata annuale della polizza fideiussoria n. 10003811003518 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit è pari a € 7.700,00 onnicomprensivo;
 - il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - la scelta del contraente è avvenuta, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto avvalendosi, in generale, della piattaforma digitale <https://consac.acquistitelematici.it/> conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e nel caso specifico, facendo riferimento alla Convenzione tra l'Operatore Economico MAG S.p.A. e la Società Consac Gestioni Idriche S.p.A. di cui alla Determina del Direttore Generale prot. 630 del 18/03/2024;
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
3. di **proporre** di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, in seguito a formale ratifica del Direttore Generale di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., il servizio per la costituzione della polizza e pagamento della prima rata annuale della polizza fideiussoria dell'importo di € 770.000,00 (settecentosettantamila/00), a garanzia del perfetto ripristino del tratto stradale interessato dai lavori ed in generale per tutti gli obblighi derivanti al concessionario della concessione che rilascerà l'Ente Provincia di Salerno, n. 10003811003518 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, pari a € 7.700,00 onnicomprensivo;
 4. di **avviare** la procedura per il conferimento del servizio meglio indicato in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.1 lett. b) D.lgs. 36/2023, in seguito a formale ratifica del Direttore Generale;
 5. di **liquidare** in favore di MAG S.p.A. - P.I. 09329011218 e C.F. 07043531214 Iscr. R.E.A. Napoli 857439 - Iscr. RUI B000400942, con sede legale in via delle Tre Madonne, 12 - 00197 Roma, la somma di € 7.700,00 onnicomprensivo per il servizio di costituzione della polizza e pagamento della prima rata annuale della polizza fideiussoria n. 10003811003518 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 6. di **liquidare** in favore della Provincia di Salerno Servizio Tesoreria Riscossione COSAP, la somma di € 4.440,00 onnicomprensivo per il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere;
 7. di **autorizzare** il pagamento della somma di € 7.700,00 onnicomprensivo per il servizio di costituzione della polizza e pagamento della prima rata annuale della polizza fideiussoria a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a MAG S.p.A., BANCA DI CREDITO POPOLARE, Filiale di Napoli in via San Giacomo 16, 80133 Napoli (NA), IBAN: IT 69 E 05142 03419 CC1187004211 - SWIFT CODE: BCPTITNN, con la seguente causale: Costituzione polizza fideiussoria n. 10003811003518 - CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.;

8. di **autorizzare** il pagamento della somma di € 4.440,00 onnicomprensivo per il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere a mezzo Bollettino Postale PagoPA di cui all'Avviso di Pagamento avente codice 0017 2412 7934 4874 48;
9. di **imputare** il pagamento della somma complessiva di € 12.140,00 onnicomprensiva per l'89,26 % sull'intervento finanziato con fondi FSC 2014-2020 (per un importo pari a € 10.836,16 onnicomprensivo) e per il 10,74 % a carico del soggetto attuatore CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. (per un importo pari a € 1.303,84 onnicomprensivo), come da ripartizione indicata nel Quadro Economico approvato con Determinazione dell'EIC n. 169 del 24/03/2023 e rientrante nella voce b.4 "Imprevisti" nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del succitato Quadro Economico;
10. di **precisare** che gli importi a carico del soggetto attuatore CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., verranno erogati ai sensi della Delibera di CDA di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. n. 2 del 20/01/2023;
11. di **dare atto** che per la procedura di affidamento del servizio per la costituzione della polizza fideiussoria, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e ss.mm.ii., il CIG sarà generato durante la trattativa sulla piattaforma digitale <https://consac.acquistitelematici.it/>, per effetto della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ne ha modificato le modalità di acquisizione;
12. di **dare atto** che per la procedura per il pagamento del canone di occupazione temporanea di cantiere, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e ss.mm.ii., il CIG sarà generato durante la procedura sulla piattaforma digitale <https://consac.acquistitelematici.it/>, per effetto della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ne ha modificato le modalità di acquisizione;
13. di **trasmettere** il presente atto per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza:
 - alla Struttura Procurement di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. per la verifica sul possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico e per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione all'uopo dedicata ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
 - alla struttura *Affari Generali* - Ufficio Contabilità Pagamenti di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.;
 - all'Operatore Economico MAG S.p.A. - P.I. 09329011218 mediante invio tramite PEC all'indirizzo magspa@pecmag.it;

Vallo della Lucania, 13/05/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to **Ing. Diego Carmando**
(atto firmato digitalmente)

Per ratifica:
Il Direttore Generale
f.to **Ing. Maurizio Desiderio**
(atto firmato digitalmente)