
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TRATTO RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO DEPURATORE/RETE ESISTENTE 119

1 Allestimento cantiere 118

2 Scavi e rinterri 105

3 Posa in opera tubazioni, pozzeti e chiusini 105

4 Ripristino pavimentazione 118

5 Dismissione cantiere 1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI        
Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale per grave dissesto  idrogeologico _ Trasferimento Depuratore Comunale - Sanza (SA)

LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMETO - TRATTO RETE FOGNARIA

CRONOPROGRAMMA TOTALE 119 giorni

N. giorni naturali 
e consecutivi

Settimane
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