
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE 365

1 Allestimento cantiere 8

2 Scavi e rinterri 63

3 Opere edili "depuratore" 112

4 Opere edili "locale tecnologico" 42

5 Opere impiantistiche "depuratore" 77

6 Opere impiantistiche "locale tecnologico" 7

7 Sistemazione area depuratore 49

8 Dismissione cantiere 7

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                             
PROGETTO DEFINITVO PER I LAVORI ALLL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE

CRONOPROGRAMMA TOTALE 365 giorni

N. giorni naturali           
e consecutivi

Settimane




