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0 Allestimento delle aree ed installazione del cantiere  

1.1 Condotte e Allacci ed Opere varie

1.2 Impianti (Opere Civili)

1.3 Impianti (Opere Elettromeccaniche)

2.1 Condotte e Allacci

2.2 Impianti (Opere Civili)

2.3 Impianti (Opere Elettromeccaniche)

3 Smobilizzo del cantiere

CRONOPROGRAMMA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E LAVORI
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Durata complessiva della progettazione esecutiva e dell' esecuzione dei  lavori pari a 360 (TRECENTOSESSANTA) giorni naturali e consecutivi  
(Non concorrono al decorso dei termini i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante fino all’approvazione da parte di quest’ultima)
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