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Cronoprogramma dei lavori

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali

assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"

REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE
LOCALITÀ CASAL VELINO GIÀ LOCALITÀ OMIGNANO

SCALO

PROGETTO DEFINITIVO

07/2024
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ID Modalità

attività

Nome attività Durata Predecessori

1 REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' 

OMIGNANO SCALO

390 g

2 IMPIANTO DI ESSICCAMENTO 289 g

3 Realizzazione nuovo comparto di essiccazione fanghi 140 g

4 Allestimento cantiere 5 g

5 Scavi 15 g 4

6 Realizzazione platea e pavimentazione superficiale 20 g 5

7 Realizzazione vasca raccolta fanghi disidratati 20 g 6

8 Realizzazione reti area essiccazione 15 g 7

9 Montaggio tettoia di copertura 25 g 8

10 Posa in opera biodryer e apparecchiature a corredo (caldaia, 

coclee alimentazione, ecc.)

25 g 9

11 Posa in opera bunker 15 g 10

12 Sistemazioni e reti esterne 40 g

13 Posa in opera coclee complete di strutture di sostegno 15 g 11

14 Realizzazione sezione trattamento aria 10 g 13

15 Completamento reti esterne (metano, aria compressa, acque di 

servizio)

10 g 14

16 Ripristini 5 g 15

17 Realizzazione opere elettriche 20 g

18 Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti utenze 20 g 16

19 Collaudo funzionale 7 g

20 Collaudo funzionale 7 g 18

21 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1 65 g

22 Predisposizione cantiere 1 g

23 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 22

24 Realizzazione opere civili in ca 15 g 23

25 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 24

26 Completamento carpenteria metallica 5 g 25

27 Posa piping 6 g 26

28 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 27

29 Collaudo 1 g 28

30 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 29

31 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1 67 g

32 Predisposizione cantiere 1 g 29

33 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 32

34 Realizzazione opere civili in ca 15 g 33

35 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 34

36 Completamento carpenteria metallica 5 g 35

37 Posa piping 6 g 36

38 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 37

39 Collaudo 1 g 38

40 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 39

41 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 66 g

42 Predisposizione cantiere 1 g 40

43 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 42

44 Realizzazione opere civili in ca 15 g 43

45 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 44

46 Completamento carpenteria metallica 6 g 45

47 Posa piping 6 g 46

48 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 47

49 Collaudo 1 g 48

50 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 49

51 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 67 g

52 Predisposizione cantiere 1 g 50

53 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 52

54 Realizzazione opere civili in ca 15 g 53

55 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 54

56 Completamento carpenteria metallica 5 g 55

57 Posa piping 6 g 56

58 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 57

59 Collaudo 1 g 58

60 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 59

61 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 67 g

62 Predisposizione cantiere 1 g 50

63 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 62

64 Realizzazione opere civili in ca 15 g 63

65 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 64

66 Completamento carpenteria metallica 5 g 65

67 Posa piping 6 g 66

68 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 67

69 Collaudo 1 g 68

70 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 69

71 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 65 g

72 Predisposizione cantiere 1 g 70

73 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 72

74 Realizzazione opere civili in ca 15 g 73

75 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 74

76 Completamento carpenteria metallica 5 g 75

77 Posa piping 6 g 76

78 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 77

79 Collaudo 1 g 78

80 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 79

81 UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 65 g

82 Predisposizione cantiere 1 g 80

83 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4 g 82

84 Realizzazione opere civili in ca 15 g 83

85 Installazione opere elettromeccaniche 10 g 84

86 Completamento carpenteria metallica 5 g 85

87 Posa piping 6 g 86

88 Installazione quadri e impianti elettrici 2 g 87

89 Collaudo 1 g 88

90 Sistemazioni esterne e viabilità 3 g 89

Allestimento cantiere

Scavi

Realizzazione platea e pavimentazione superficiale

Realizzazione vasca raccolta fanghi disidratati

Realizzazione reti area essiccazione

Montaggio tettoia di copertura

Posa in opera biodryer e apparecchiature a corredo (caldaia, coclee alimentazione, ecc.)

Posa in opera bunker

Posa in opera coclee complete di strutture di sostegno

Realizzazione sezione trattamento aria

Completamento reti esterne (metano, aria compressa, acque di servizio)

Ripristini

Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti utenze

Collaudo funzionale

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Predisposizione cantiere

Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento

Realizzazione opere civili in ca

Installazione opere elettromeccaniche

Completamento carpenteria metallica

Posa piping

Installazione quadri e impianti elettrici

Collaudo

Sistemazioni esterne e viabilità

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Giorni lavorativi


