

PR Campania FESR 2021/2027.

D.G.R. n. 476 del 01 agosto 2023 “Programmazione interventi a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 e misure di razionalizzazione della spesa POR Campania FESR 2014/2020”.

“Completamento ed adeguamento della rete fognaria acque nere e bianche nel centro urbano - Stralcio 8° lotto” - CUP: F52G1800000002. Comune di Sapri. Importo: € 3.439.389,87.

Determina n. 1 - Rimodulazione e approvazione del Quadro Economico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Giusta nomina prot. n. 179 del 23 gennaio 2024

Premesso che:

- a) con Delibera di Giunta n. 476 del 01 agosto 2023 la Regione Campania ha programmato le risorse a valere sul PR Campania FESR 2021/2027, demandando alla DG 50.17.00 “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali” lo svolgimento di tutte le attività istruttorie finalizzate all’ammissione a finanziamento degli interventi;
- b) con la succitata D.G.R. n. 476 del 01 agosto 2023, l’intervento “Completamento ed adeguamento della rete fognaria acque nere e bianche nel centro urbano - Stralcio 8° lotto” - CUP: F52G1800000002 del Comune di Sapri, inizialmente finanziato con le modalità previste dalla D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2020, è stato deprogrammato dal POC Campania 2014-/2020 per la quota parte del 5% dell’importo, e inserito nel PR Campania FESR 2021/2027 per l’attuazione di un lotto funzionale di importo pari a quanto programmato all’Allegato C della D.G.R. n. 476 del 01 agosto 2023;
- c) l’Ente Idrico Campano ha indicato la scrivente Società quale Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto;
- d) con Determina della Direzione Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a. prot. n. 179 del 23 gennaio 2024 la scrivente è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in oggetto;

Considerato che il Progetto Esecutivo revisionato, costituito dagli elaborati di seguito riportati, è stato trasmesso, a mezzo PEC, in data 10 ottobre 2024, dalla Società di Ingegneria Advanced Engineering 2020 S.r.l. P. IVA: 01776490623 incaricata dal Comune di Sapri con Determina n. generale 417 / n. sett. 105 del 08 maggio 2023, antecedentemente alla designazione della Società Consac Gestioni Idriche S.p.a. quale Soggetto Attuatore dell’iniziativa in oggetto:

1. Relazione generale e quadro economico dell’intervento;
2. Schema di contratto;
3. Capitolato speciale d’appalto;
4. Relazione di calcolo idraulico e allegati;
5. Relazione di compatibilità ambientale;
6. Relazione idrogeologica;
7. Relazione tecnica interventi di riqualificazione impianti di sollevamento e depurazione;
8. Fascicolo dell’opera e piano di manutenzione;
9. Computo metrico estimativo;
10. Analisi nuovi prezzi;
11. Elenco prezzi unitari;
12. Quadro incidenza della sicurezza;

13. Quadro incidenza della manodopera;
14. Cronoprogramma;
15. Relazione sulle interferenze;
16. Inquadramento territoriale;
17. Planimetria di rilievo fogna nera;
18. Profilo di rilievo fogna nera;
19. Planimetria di rilievo fogna bianca;
20. Profilo di rilievo fogna bianca;
21. Sezione di posa reti fogna esistente;
22. Planimetria di rilievo SS18;
23. Sezione di rilievo SS18;
24. Planimetria di rilievo SS18 Tratto A;
25. Planimetria di rilievo SS18 Tratto B;
26. Planimetria generale di progetto fogna nera;
27. Planimetria di progetto Ambito 1 fogna nera;
28. Planimetria di progetto Ambito 2 fogna nera;
29. Profilo di progetto fogna nera;
30. Sezione di posa fogna nera;
31. Manufatti e particolari costruttivi per rete fogna nera;
32. Allaccio utenze tipo rete fognaria nera;
33. Planimetria generale di progetto fogna bianca;
34. Planimetria di progetto Ambito 1 fogna bianca;
35. Planimetria di progetto Ambito 2 fogna bianca;
36. Profilo di progetto fogna bianca;
37. Sezione di posa fogna bianca;
38. Manufatti e particolari costruttivi per rete fogna bianca;
39. Planimetria di progetto SS18;
40. Sezione di progetto SS18;
41. Planimetria di progetto SS18 Tratto A;
42. Planimetria di progetto SS18 Tratto B;
43. Planimetria di progetto con sovrapposizione reti fognarie Ambito 1;
44. Planimetria di progetto con sovrapposizione reti fognarie Ambito 2;
45. Planimetria sostituzione impianti di sollevamento e apparecchiature elettromeccaniche;
46. Corografia;
47. Inquadramento territoriale;
48. Planimetria di rilievo;
49. Planimetria di rilievo ambito 1;
50. Planimetria di rilievo ambito 2;
51. Planimetria di rilievo ambito 3;
52. Planimetria di rilievo ambito 4;
53. Planimetria di rilievo ambito 5;
54. Profilo 1 di rilievo 958-898;
55. Profilo 1 di rilievo 899-764;
56. Profilo 1 di rilievo 764-685;
57. Profilo 1 di rilievo 682-578;
58. Profilo 1 di rilievo 578-0224;
59. Profilo 1 di rilievo 0219-0143;
60. Profilo 1 di rilievo 0139-091;
61. Profilo 1 di rilievo 087-041;
62. Profilo 1 di rilievo 038-012;
63. Profilo 2 di rilievo;
64. Profilo 3 di rilievo 4007-4052;
65. Profilo 3 di rilievo 4055-4097;

66. Profilo 3 di rilievo 4100-035;
67. Sezioni di rilievo Profilo 1;
68. Sezioni di rilievo Profilo 2-3;
69. Planimetria generale di progetto;
70. Planimetria di progetto Ambito 1;
71. Planimetria di progetto Ambito 2;
72. Planimetria di progetto Ambito 3;
73. Planimetria di progetto Ambito 4;
74. Planimetria di progetto Ambito 5;
75. Profilo 1 di progetto 958-P18;
76. Profilo 1 di progetto P17-P27;
77. Profilo 1 di progetto P27-685;
78. Profilo 1 di progetto 682-578;
79. Profilo 1 di progetto 578-P46;
80. Profilo 1 di progetto P47-0143;
81. Profilo 1 di progetto P53-P56;
82. Profilo 1 di progetto P57-P62;
83. Profilo 1 di progetto 038-012;
84. Profilo 2 di progetto;
85. Profilo 3 di progetto 4007-4052;
86. Profilo 3 di progetto 4055-4097;
87. Profilo 3 di progetto 4100-035;
88. Sezioni di progetto Profilo 1;
89. Sezioni di progetto Profilo 2-3;
90. Manufatti e particolari costruttivi per rete fogna nera;
91. Sezioni di posa fogna nera;
92. Piano di sicurezza e coordinamento e allegati;
93. All. 4 - Layout di Cantiere;
94. Fascicolo dell'opera;

oltre alla Relazione Geologica ed alla Valutazione Preliminare dell'Interesse Archeologico;

Dato atto che:

- a) il Quadro Economico trasmesso risulta non del tutto conforme con quanto previsto dal Manuale per l'attuazione e per le procedure per i controlli di I livello, approvato con Decreto Dirigenziale n. 179 del 03 luglio 2023, in riferimento alle Spese Generali;
- b) è, altresì, variato il Soggetto Attuatore, ovvero la scrivente Società in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, subentrato al Comune;
- c) occorre, pertanto, rimodulare la voce "*B: Somme a disposizione dell'Amministrazione*" del Quadro Economico in base a quanto previsto dal succitato Manuale, nonché alla tipologia del Soggetto Attuatore subentrato, **senza, però, variare l'importo ammesso a finanziamento né la voce "A: Lavori"**;

tutto ciò premesso il Quadro Economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI:	
a.1	Lavori a base di gara a misura	€ 2.411.467,40
a.2	Costi per la sicurezza previsti nel PSC	€ 25.558,80
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 2.437.026,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
b.1	Lavori in economia ed oneri di discarica	€ 243.702,62
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini, sopralluoghi ed indagini Soprintendenza Archeologica BeAP	€ -
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
b.4	Imprevisti	€ 243.702,62
b.5	Acquisizione di aree o immobili	€ -
b.6	Accantonamento	€ 174.374,58
b.7	Spese tecniche (Direzione Lavori, CSE, incentivi)	€ 309.753,41
b.8	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ -
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b.10	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, CTA, altri collaudi	€ -
	Oneri Previdenziali	€ 10.830,44
	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 1.002.363,67
	IMPORTO TOTALE A + B (ammesso a finanziamento)	€ 3.439.389,87
b.12a	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (lavori)	€ 243.702,62
b.12b	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (impredvisti)	€ 53.614,58
b.12c	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese tecniche)	€ 59.567,42
b.12	I.V.A.	€ 356.884,61
	IMPORTO TOTALE A + B (incluso I.V.A.)	€ 3.796.274,48

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di proporre l'approvazione del Quadro Economico come precedentemente riportato;
3. di provvedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della presente determina sulla piattaforma telematica <https://consac.portaletrasparenza.net/> nella Sezione relativa all'intervento *de quo* non appena disponibile;
4. di trasmettere la presente Determina:
 - alla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania, all'indirizzo PEC: dg.501700@pec.regione.campania.it, ai fini dello svolgimento di tutte le attività istruttorie finalizzate all'ammissione a finanziamento degli interventi;
 - al Comune di Sapri all'indirizzo PEC: protocollo.sapri@asmepec.it;
 - alla Società di Ingegneria Advanced Engineering 2020 S.r.l. P. IVA: 01776490623 all'indirizzo PEC: ad.engineering2020@legalmail.it.

Vallo della Lucania, 29 ottobre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
f.to ing. **Giovanna Ferro**

Per approvazione
Il Direttore Generale
f.to ing. **Maurizio Desiderio**