

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 27 LUGLIO 2022

OGGETTO: Approvazione della rimodulazione, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, del quadro economico del Progetto Definitivo: *Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - "Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione"* CUP B79E18000000008 - CIG 9191798FA7, nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059
Soggetto proponente ed attuatore: Società "Consac gestioni idriche spa"

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica*" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele			X
3	Caiazza Raffaele	Sede EIC	X	
4	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	X	
7	Damiano Francesco	Sede EIC	X	
8	Gioia Francesco	DIMISSIIONARIO		
9	Melillo Lorenzo			X
10	Palmieri Beniamino	In viaggio	X	
11	Parente Giuseppe			X
12	Parisi Salvatore			X
13	Pelliccia Massimo	Abitazione	X	
14	Pirozzi Francesco	Abitazione	X	
15	Pirozzi Nicola	Sede EIC	X	
16	Rainone Felice	Sede EIC	X	
17	Romano Roberto	Sede EIC	X	
18	Sarnataro Luigi	Sede EIC	X	
19	Scotto Giuseppe	Sede EIC	X	
20	Supino Stanislao			X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- con Deliberazione del Comitato Esecutivo di questo Ente n. 16 del 13 aprile 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 158 bis del Dlgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato "Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione" nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059;
- il Soggetto Attuatore è stato individuato nella Società Consac gestioni idriche spa (nel seguito Consac Spa), in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Casal Velino;
- dagli atti progettuali, come trasmessi dalla Società Consac spa ed approvati in Comitato Esecutivo, si rileva che, a fronte di un finanziamento concesso di 1.503.329,57 €, l'importo complessivo dei lavori stimato ammonta a **1.343.942,15 €**, al netto dell'IVA non oggetto di finanziamento in quanto la Società proponente è soggetto passivo d'IVA.

Dato atto che:

- l'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (cd. DL aiuti), prevede al comma 2, per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici, che:
"Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso [...omissis...]. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma";
- con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 59 del 04 luglio 2022, è stato approvato il Prezzario Regionale dei lavori pubblici anno 2022 quale aggiornamento infrannuale del prezzario vigente, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2 del DL. 50/2022.

Rilevato che:

- la Società Consac spa, con nota prot. 12186 del 19/07/2022 acquisita in pari data al prot. gen. di questo Ente al n. 14630, ha trasmesso il Quadro Economico del progetto "Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - "Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione" rimodulato applicando il nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022;
- dall'applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regionale 2022 è conseguito un incremento dell'importo dei lavori dagli iniziali € 1.134.428,62 a € 1.158.506,01;
- la Società ha provveduto a ridurre l'importo degli "imprevisti" di cui al Quadro Economico precedentemente approvato da € 48.039,12 ad € 26.329,92;
- le "somme a disposizione" sono state rimodulate da € 368.900,65 a € 344.823,47;
- la rimodulazione del progetto ha comportato un incremento dell'importo complessivo al netto di IVA, di € 2.368,28, essendo l'importo originario pari a complessivi € 1.343.942,15, incrementatosi ad € 1.346.310,43;
- al fine di rendere possibile l'esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario, in definitiva, prevedere la copertura economica del maggiore predetto importo di € 2.368,28;
- il nuovo importo complessivo dei lavori pari 1.346.310,43 al netto d'IVA, conseguente all'applicazione del nuovo Prezzario Regione Campania 2022, è comunque inferiore al finanziamento concesso di 1.503.329,57 €;
- la Società Consac spa, con nota prot. 12202 del 19/07/2022 acquisita in data 20/07/2022 al prot. gen. di

questo Ente al n. 14706, ha trasmesso l'intera documentazione progettuale relativa all'intervento "Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - "Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione" con le modifiche e rimodulazioni derivanti dall'applicazione del nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022 con il seguente quadro economico:

	Q.E. pre-gara	
	Spesa Prezzario Campania 2021	Rimodulato Prezzario Campania 2022
A) Somme a Base D'asta		
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia		
a.1.1 a corpo	€ 1.126.913,86	€ 1.150.396,54
a.1.2 a misura	€ -	€ -
a.1.3 in economia	€ -	€ -
Totale	€ 1.126.913,86	€ 1.150.396,54
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.514,76	8.109,56
TOTALE LAVORI	€ 1.134.428,62	€ 1.158.506,10
B) Somme a disposizione stazione appaltante		
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -
b.1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.1.2 servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)	€ 4.413,01	€ 4.413,01
b.2.1 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista		
b.2.2 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	4.413,01	4.413,01
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ -	€ -
b.4) Imprevisti	€ 48.039,12	€ 26.329,92
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 14.616,86	€ 14.616,86
b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza	14.616,86	14.616,86
b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 114.551,47	€ 114.551,47
b.6.1 spese per assicurazione progettista		
b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	2.000,00	2.000,00
b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione	34.238,90	34.238,90
b.6.4 attività preliminari		
b.6.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	6.249,87	6.249,87
b.6.6 conferenze di servizi	5.000,00	5.000,00
b.6.7 direzione lavori	28.749,44	28.749,44
b.6.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	15.624,69	15.624,69
b.6.9 assistenza giornaliera e contabilità		
b.6.10 incentivi art. 113 DLgs 50/2016	22.688,57	22.688,57
b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 3.578,63	€ 3.578,63
b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.9.1 spese per pubblicità di gara		
b.9.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	1.000,00	1.000,00
b.9.3 spese per promozione risultati		
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 8.226,79	€ 8.226,79
Totale somme a disposizione al netto di IVA	€ 204.425,88	€ 182.716,68
b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 164.475,07	€ 162.106,79
b.11.1) IVA lavori (10%)	113.442,86	115.850,61
b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (da calcolare per le singole voci al 20% per il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)	7.393,87	7.393,87
b.11.3) IVA b.4 come dovuta	10.568,61	5.792,58
b.11.3.1) IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza		
b.11.3.2) IVA imprevisti al 20% o al 22% ove di pertinenza		
b.11.4) IVA b.5 ove di pertinenza (10%)		
b.11.5) IVA b.6 + b.10 (da calcolare per le singole voci al 20% per il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)	27.982,08	27.982,08
b.11.6) C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.6, b.10 ove di pertinenza (4%)	5.087,65	5.087,65
b.11.7) IVA su b.1.6 (da calcolare al 20% per il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 368.900,95	€ 344.823,47
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.503.329,57	€ 1.503.329,57
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA <small>escluso la voce b.11.6</small>	€ 1.343.942,15	€ 1.346.310,43

Visto l'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* (cd. DL aiuti);

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

Espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante apposizione della firma del Direttore Generale sulla proposta di Deliberazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non occorre acquisire il parere del Responsabile di Ragioneria dell'EIC in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di stabilire che la premessa e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato *“Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 – Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione”*, CUP B79E18000000008 - CIG 9191798FA7 come rimodulato dalla società Consac gestioni idriche spa applicando il nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022, per un importo complessivo dei lavori pari 1.346.310,43 al netto d'IVA;
3. di stabilire che per la copertura del maggiore importo di € 2.368,28 risultante dalla rimodulazione del progetto, rispetto all'importo di cui alla precedente Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 del 13 aprile 2022, si potrà ricorrere, ove possibile, alle modalità di recupero previste dall'art. 26, comma 6 e 7, del DL 50/2022, costituiti dall'utilizzo del ribasso d'asta, di fondi ministeriali specificamente impegnati, dalla rimodulazione delle somme a disposizione o da risorse della Società coperte da tariffa nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2022;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
5. di pubblicare la deliberazione all'albo pretorio on line dell'Ente Idrico Campano.

Il Direttore Generale

prof. Ing. Vincenzo Belgiorno



Il Presidente

prof. Luca Mascolo

