



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



consac gestioni idriche spa

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA **Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.1**

*Allegato 2 – Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare Piano
Nazionale settore idrico – sezione “Invasi” e sezione “Acquedotti”*

Risorse da sezione “invasi” - Appennino Meridionale - Regione Campania

Codice intervento	PNRR-M2C4-I4.1-A2-40
Soggetto attuatore	Consac gestioni idriche spa
Titolo intervento	Intervento di sostituzione dell’adduttrice Faraone – II e III lotto
CUP	F67H21007460001

Stralcio Faraone II lotto

C0.06

Quadro Economico

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

Il R.U.P.
Ing. Rossella Femiano

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

LAVORI + oneri	II e III lotto approvato con determina prot. 1578/2025 del 11/06/2025	Stralcio II lotto
Lavori soggetti a ribasso	12.927.696,03 €	6 152 305,49 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso speciali	€ 352.679,07 €	352 679,07 €
TOTALE	€ 13.280.372,10 €	6 504 984,56 €
Somme a disposizione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	112 500,00 €	112 500,00 €
Espropri	60 000,00 €	60 000,00 €
Imprevisti	75 000,00 €	75 000,00 €
Oneri di scarica	400 434,67 €	400 434,67 €
Spese generali e spese tecniche	715 978,23 €	715 978,23 €
TOTALE	1 363 912,90 €	1 363 912,90 €
Totale Lavori + oneri + Somme a disposizione	14.644.288,00 €	7.868.897,46 €