

Determina di approvazione perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa

Comune di Casal Velino (SA) - progetto denominato “*Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione*”.
CUP: B79E18000000008. CIG: ZD338642D5.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- gli interventi in oggetto prevedono il completamento della rete fognaria mediante la realizzazione dei seguenti tratti:
 - tratto Lungomare su Lungomare Pietro Speranza a Marina di Casal Velino;
 - tratto Fornari I alla località Fornari di Verduzio;
 - tratto Fornari II alla località Fornari di Verduzio;
 - tratto Verduzio lungo la variante per Stella Cilento;
 - tratto San Giorgio I lungo traversa San Giorgio alla località San Giorgio;
 - tratto San Giorgio II lungo traversa San Giorgio alla località San Giorgio;
 - tratto Vecchio Mulino lungo la strada interpodere via Vecchio Mulino alla località Bivio Acquavella;
 - tratto Varco della spina presso l'omonima località;
 - tratto San Nicola presso l'omonima località;
 - tratto Portararo lungo una traversa di via Portararo;
 - tratto San Matteo presso l'omonimo parco residenziale;
 - tratto Chiusa del Pero lungo la traversa di via Chiusa del Pero;
- ✓ con nota prot. 28476 del 02/10/2023, il RUP ha disposto la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, relativamente ai seguenti tratti oggetto di intervento:
 - tratto “Lungomare”;
 - tratto “Varco della Spina”;
 - tratto “Vecchio Mulino”;
 - tratto “Chiusa del Pero”.
- Contestualmente, il RUP ha disposto l'esecuzione delle sole indagini archeologiche nel Tratto “San Matteo”, a rischio archeologico alto, in ottemperanza a quanto stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, con nota prot. n. 7406 del 29 marzo 2023;
- in data 18/10/2023, in ordine alle disposizioni del RUP, è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in commento, contestualmente redigendo processo verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'esecutore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;
- in data 03/11/2023, la Direzione Lavori ha accertato l'inizio dei lavori rispetto alla relativa consegna parziale del 18/10/2023, contestualmente redigendo verbale di inizio lavori;
- con nota prot. 29219 del 07/11/2023, il RUP, ha disposto seconda consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, relativamente ai seguenti tratti:
 - tratto “San Giorgio I”;
 - tratto “San Giorgio II”;
 - tratto “Fornari I”;
 - tratto “Fornari II”;
 - tratto “Verduzio”;
 - tratto “Portararo”;
 - tratto “San Nicola”;
 - impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito alla frazione Marina;

U
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002321/2025 del 03/09/2025
Firmatario: MAURIZIO DESIDERIO

- con nota prot. 1192 del 15/05/2024, il RUP, ha disposto la consegna totale dei lavori, relativamente ai seguenti tratti:
 - tratto “Temponi”;
 - tratto “San Matteo”, nelle more di effettuare le indagini archeologiche già disposte con consegna parziale del 05/10/2023;
- in data 14/06/2024, come da convocazione prot. n. 2024/ALM – PROG./04/011 del 06/06/2024, è stata effettuata consegna totale dei lavori;

RILEVATO CHE:

- in data 08.10.2024 il Sindaco di Casal Velino, comunicava alla Società Consac Gestioni Idriche s.p.a., giusto prot. n. 12409, *“Continuano a pervenire segnalazioni in ordine a diffusi dissesti del piano viario di diverse strade comunali interessate dai lavori di realizzazione delle rete fognaria nel territorio comunale [...]” e ancora “[...] si chiede, con estrema urgenza, il ripristino delle condizioni di viabilità ante operam [...]”*;
- in data 10.10.2024 il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva al Direttore dei lavori pec avente oggetto: *“Richiesta valutazione fattibilità ambientale e tecnico-economica degli interventi atti a garantire il ripristino funzionale di alcuni tratti”* in cui comunicava *“con la presente, richiede di valutare la fattibilità ambientale e tecnica, nonché la quantificazione economica (anche mediante una perizia di variante) di possibili interventi atti a garantire un più adeguato ripristino funzionale di alcuni tratti oggetto dei lavori di cui in oggetto”*;

DATO ATTO CHE:

- in esito ai confronti per le vie brevi il Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso comunicazione a mezzo pec, giusto prot. n. 1160 del 24.04.2025 avente oggetto: *“Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Progetto “Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione” n. 5 - DGSTA_22_033. CUP: B79E18000000008. Sollecito Perizia Tecnica di Variante”* riportando quando segue: *“[...] 1. Gli interventi atti a garantire un più adeguato ripristino funzionale di alcuni tratti (che possono essere realizzati con le economie di gara) devono essere compatibili con le prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi e che si richiamano per maggiore chiarezza: a. nota prot. n. 7406 del 29 marzo 2023 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; b. provvedimento n. 40112 del 02 novembre 2023 della Provincia di Salerno, Settore Viabilità e Trasporti, Servizio Gestione del Demanio Stradale; c. nota prot. n. 1784 del 22 settembre 2023 e prot. n. 1270 del 15 maggio 2024 del Consorzio di Bonifica “Velia”; 2. Non devono essere stralciate opere attinenti alla realizzazione ed all’ampliamento della rete fognaria né la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito nella frazione Marina del Comune di Casal Velino in quanto l’iniziativa de quo rientra nell’Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059; 3. Da sopralluoghi congiunti con la Direzione Lavori dell’altra iniziativa oggetto di finanziamento, il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Casal Velino, è emerso che nel “Tratto Lungomare”, da sezione 39 a sezione 46, 341,65 metri lineari di condotta fognaria sono stati adeguati mediante lavori di manutenzione straordinaria (sigillatura giunti, impermeabilizzazione pozzetti e sostituzione di tratti con condotte ovalizzate) e, pertanto, è possibile stralciare tale l’intervento nel tratto già citato; 4. Eventuali lievi variazioni di posa in opera di parte delle condotte, ascrivibili a circostanze non previste né prevedibili in fase di progettazione, possono essere contemplate nella Perizia”*;
- in data 02.05.2025 la Direzione Lavori trasmetteva, a mezzo PEC, con comunicazione Prot.n. 2025/ALMA - PROG/04/01, avente come oggetto: *“Comune di Casal Velino (SA) - Incarico professionale di Direzione Lavori relativamente al progetto denominato “Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione”, CUP: B79E18000000008, CIG: ZD338642D5 – Riscontro nota vs Prot. 2280-2024 del 10.10.2024 e vs Prot. 1160-2025 del 24.04.2025 - Trasmissione elaborati di variante”*, gli elaborati progettuali di variante;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;

2. di approvare la perizia di variante in corso d'opera senza incremento di spesa redatta dal Direttore dei Lavori costituita dagli elaborati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, trasmessa, a mezzo PEC, in data 02 maggio 2025;
3. di provvedere, ai sensi degli artt. 35 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e 31 del D. Lgs 97/2016, alla pubblicazione della presente determina sulla piattaforma telematica <https://consac.portaletrasparenza.net/>;
4. di trasmettere la presente Determina:
 - a) alla Struttura Procurement per le pubblicazioni di rito;
 - b) Alla Funzione Affari Generali per gli adempimenti connessi e consequenziali;
 - c) al Direttore dei Lavori anche per la trasmissione all'O.E. esecutore dell'intervento.

Il Direttore Generale

Ing. Maurizio Desiderio