



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Soggetto Attuatore I livello



Soggetto Attuatore II livello



**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Codice intervento M2C4-I4.2_226
“Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo
Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementazione di un sistema
centralizzato di monitoraggio, controllo e Asset Management”**

CIG: B0EC57F880

CUP: F78B21000140006

COM_PV_GN_R8-0 0

PERIZIA DI VARIANTE

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Il Direttore dei lavori
Sit ingegneria srl
Ing. Francesco Pizza

	VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO	
	(ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023)	
	Oggetto: PNRR – M2C4-I4.2 – Codice intervento M2C4-I4.2 226	
	“Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e	
	Vallo di Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementazione di un si-	
	stema centralizzato di monitoraggio, controllo e Asset Management”. CUP:	
	F78B21000140006 CIG: B0EC57F880	
	=====	
	PREMESSO CHE	
	con Determina del Direttore Generale prot. n. 586 del 12/03/2024 è	
	stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)	
	dell’intervento denominato	
	“Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Ci-	
	lento e Vallo di Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementa-	
	zione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e Asset	
	Management”, finanziato con risorse del PNRR – Missione 2, Com-	
	ponente 4, Investimento 4.2;	
	con Determina del RUP prot. n. 1062 del 30/04/2024, a seguito di pro-	
	cedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto in-	
	tegrato dei lavori, servizi e forniture relativi all’intervento, l’appalto è	
	stato aggiudicato all’ Operatore Economico Lombardi S.r.l. , con	
	sede in Vallo della Lucania (SA), che ha offerto un ribasso del 18,674	
	% , determinando un importo contrattuale complessivo pari a €	
	17.346.184,31 , comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a	
	ribasso;	

	in data 03/09/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 3675, successivamente integrato con atto Rep. n. 4189 del 20/05/2025;	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;	
	nell'ambito della suddetta variante è emersa la necessità di introdurre una lavorazione non prevista nei prezzi contrattuali, relativa ad attività di analisi predittiva delle perdite mediante strumentazione vibrofonica, finalizzata al miglioramento dell'individuazione delle perdite nelle reti idriche oggetto di intervento;	
	per tale lavorazione si rende pertanto necessario procedere alla determinazione di un nuovo prezzo, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	in data 18 (diciotto) marzo 2026 tramite firma digitale tra le parti di seguito indicate:	
	– Lombardi S.r.l. - Appaltatore	
	– Ing. Francesco Pizza - Direttore dei lavori e	
	– CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. - Stazione Appaltante	
	si procede al concordamento del seguente nuovo prezzo NP.25.	
	VOCE DI NUOVO PREZZO NP.25	
	NP.25 – Analisi predittiva perdite con vibrofono	
	Prestazione specialistica consistente nell'esecuzione di attività di ricerca e analisi predittiva delle perdite nelle reti idriche mediante utilizzo di strumentazione vibrofonica e apparecchiature di rilevazione acustica delle perdite,	

	comprensiva delle attività di rilevazione, analisi dei segnali, elaborazione dei	
	dati e restituzione delle informazioni utili alla localizzazione delle perdite.	
	Unità di misura: a corpo	
	Importo del nuovo prezzo: € 150.000,00 (centocinquantamila/00)	
	Il suddetto prezzo è determinato sulla base di analisi prezzi allegata e facente	
	parte integrante della perizia di variante.	
	Al prezzo concordato si applica il ribasso d’asta contrattuale del 18,674 % ,	
	come previsto dal contratto di appalto e dagli atti contrattuali.	
	Il prezzo sarà contabilizzato a corpo nell’ambito della contabilità dei la-	
	vori relativa alla perizia di variante , secondo quanto previsto negli elabo-	
	rati tecnici ed economici della stessa.	
	ACCETTAZIONE DEL PREZZO	
	L’Impresa Lombardi S.r.l. dichiara di accettare il nuovo prezzo NP.25 sopra	
	determinato e concordato, impegnandosi ad eseguire le relative prestazioni alle	
	condizioni stabilite nel contratto d’appalto e nei relativi atti contrattuali.	
	Il presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale della perizia di	
	variante e del relativo atto di sottomissione.	
	Allegato: Analisi prezzo NP.25 – Analisi predittiva perdite con vibrofono.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	L’Impresa Appaltatrice	
	Lombardi S.r.l.	
	Il Direttore dei Lavori	
	ing. Francesco Pizza	
	Il Responsabile Unico del Progetto	
	ing. Tommaso Cetrangolo	