Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

A& | eveionico

R | CAMPAND consac gestioni idriche spa

%

MINISTERO DELLAMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

AVVISO M2C.1.111.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamentol/riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"
REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE
LOCALITA CASAL VELINO GIA LOCALITA OMIGNANO
SCALO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO Cronoprogramma dei lavori SCALA
D-R-140-10

RUP Progettista ﬂ%loc

Ing. Giovanna Ferro Ing. Angelo Cantatore fotas it teame e

ETC ENGINEERING S.R.L.

via dei Palustei 16, Meano e C
38121 Trento (TN)

Tel: 0461 825280 - Fax: 0461 1738909

web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

Presidente del CdA Direttore Generale
Avv. Gennaro Maione Ing. Maurizio Desiderio
DATA
11/2023

Revisione 0 - Emissione




ID Mod|Nome attivita Durata  |Predecessori
attivi

0 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22

1 % "% REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' 597 g r
OMIGNANO SCALO

2 I—?‘_I - IMPIANTO DI ESSICCAMENTO 289g I 1
3 - Realizzazione nuovo comparto di essiccazione fanghi 140g r 1
4 By = Allestimento cantiere 5g llestimento cantiere
5 [y = Scavi 15 4
6 [y = Realizzazione platea e pavimentazione superficiale 20g 5 B platea e p superficiale
7 R = Realizzazione vasca raccolta fanghi disidratati 20¢g 6 izzazione vasca Ita fanghi
8 [y = Realizzazione reti area essiccazione 15g 7 h B lizzazi reti area essiccazi

2 = Montaggio tettoia di copertura 25¢g 8 M tettoia di copertura
10 [ = Posa in opera biodryer e apparecchiature a corredo (caldaia, 25g 9 osa in opera biodryer e apparecchiature a corredo (caldaia, coclee alimentazione, ecc.)

coclee alimentazione, ecc.)
n % - Posa in opera bunker 15g 10 Posa in opera bunker
12 % - Sistemazioni e reti esterne 40g 1
13 = Posa in opera coclee complete di strutture di sostegno 15¢g 11 ‘——uﬂa coclee complete di strutture di sostegno
14 - Realizzazione sezione trattamento aria 10g 13 i i sezione aria
15 - Completamento reti esterne (metano, aria compressa, acque 10g 14 ompletamento reti esterne (metano, aria compressa, acque di servizio)
di servizio)
16 Ripristini 5g 15
17 Realizzazione opere elettriche 20g
18 Installazione nuovi quadri elettrici e collegamenti utenze 20g 16 nstallazione nuovi quadri elettrici e collegamenti utenze
19 - Collaudo funzionale 7g
20 - Collaudo funzionale 7g 18 Collaudo funzionale
21 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1 65g 1
2 [F = Predisposizione cantiere lg 9 §, Predisposizione cantiere
23 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 22 cavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento
24 [y = Realizzazione opere civili in ca 15g 23 ealizzazione opere civili in ca
25 % - Installazione opere elettromeccaniche 10g 24 opere elettr ich
26 [y = Completamento carpenteria metallica 5g 25 ompletamento carpenteria metallica
7 [ - Posa piping 6g 26 Posa piping
28 [y = Installazione quadri e impianti elettrici 2g 27 Installazione quadri e impianti elettrici
29 & = Collaudo 1g 28 Collaudo
30 By = Sistemazioni esterne e viabilita 3g 29 i i esterne e viabilita
31 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 1 67g r 1
2 [F = Predisposizione cantiere lg 29 redisposizione cantiere
33 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 32 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento
34 By Realizzazione opere civili in ca 15g 33 Realizzazione opere civili in ca
35 % Installazione opere elettromeccaniche 10g 34 opere
E = Completamento carpenteria metallica 5g 35 Completamento carpenteria metallica
37 % Posa piping 6g 36 osa piping
38 [ Installazione quadri e impianti elettrici 2g 37 Installazione quadri e impianti elettrici
39 [ Collaudo 1g 38 Collaudo
40 By = Sistemazioni esterne e viabilita 3g 39 Sistemazioni esterne e viabilita
41 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 66 g 1
a2 [y = Predisposizione cantiere 1lg 40 Predisposizione cantiere
43 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 42 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento
44 [y Realizzazione opere civili in ca 15g 43 Realizzazione opere civili in ca
T% Installazione opere elettromeccaniche 10g 44 opere ich

46 |y Completamento carpenteria metallica 6g 45 Completamento carpenteria metallica
47 % Posa piping 6g 46 Posa piping
48 [y Installazione quadri e impianti elettrici 2g a7 I} quadri e i elettrici
19 By Collaudo 1g 48 Collaudo
so [y Sistemazioni esterne e viabilita 3g 49 Sistemazioni esterne e viabilita
51 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 67g 1
52 [y e Predisposizione cantiere 1lg 50 ne cantiere
53 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 52 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento
54 B Realizzazione opere civili in ca 15g 53 Realizzazione opere civili in ca
55 % - Installazione opere elettromeccaniche 10g 54 opere ich
s6 [y Completamento carpenteria metallica 5g 55 Completamento carpenteria metallica
57 [y = Posa piping 6g 56
sg [y = Installazione quadri e impianti elettrici 2g 57
59 [y == Collaudo lg 58
60 [y = Sistemazioni esterne e viabilita 3g 59
61 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 65g
62 [y = Predisposizione cantiere ilg 60
63 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 62

(= Realizzazione opere civili in ca 15g 63
65 % - Installazione opere elettromeccaniche 10g 64
66 [y = Completamento carpenteria metallica 5g 65 Completamento carpenteria metallica
67 &y = Posa piping 6g 66 Posa piping
68 [y = Installazione quadri e impianti elettrici 2g 67 Installazione quadri e impianti elettrici
69 [ = Collaudo 1g 68 ollaudo
70 % Sistemazioni esterne e viabilita 3g 69 Sistemazioni esterne e viabilita
ul % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 65g 1
72 [y = Predisposizione cantiere 1lg 70 Predisposizione cantiere
3 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 72 Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento
74 By = Realizzazione opere civili in ca 15g 73
75 % Installazione opere elettromeccaniche 10g 74 ich
76 [y Completamento carpenteria metallica 5g 75 Completamento carpenteria metallica
7 % Posa piping 6g 76 Posa piping
78 [y Installazione quadri e impianti elettrici 2g 77 Installazione quadri e impianti elettrici
79 [y Collaudo 1g 78 Collaudo
80 [y Sistemazioni esterne e viabilita 3g 79 i i esterne e viabilita
81 % - UPGRADE DEGLI IMPIANTI HUB - TIPOLOGIA 2 65g I
8 [y = Predisposizione cantiere ilg 80 one cantiere
83 % - Scavi e movimentazione terra nell'area oggetto di intervento 4g 82 terra nell'area ogg diintervento

(= Realizzazione opere civili in ca 15g 83 ealizzazione opere ¢
85 % Installazione opere elettromeccaniche 10g 84 opere elettr
8 [y Completamento carpenteria metallica 5g 85 ompletamento carpenteria metallica
87 % Posa piping 6g 86 Posa piping
8 [y Installazione quadri e impianti elettrici 2g 87 Installazione quadri e impianti elettrici
89 [ Collaudo 1g 88 llaudo
90 [y Sistemazioni esterne e viabilita 3g 89 Sistemazioni esterne e viabilita

Giorni naturali e consecutivi | Attivita I Cardine Riepilogo progetto I 1 Cardine inattiva Attivita manuale ! I Riporto riepilogo manuale me— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza L 4 manuale
Giorni lavorativi Divisione Ciiiiiiiiiess Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva 1 1 Solo-durata Riepilogo manuale "1 Solo-fine Cardine esterno ®
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